附件1

重点信息化系统建设工程排队图

	序号
	日  期
名  称
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	1
	煤矿风险监测预警系统
	精准人员定位系统数据采集规范修订
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	精准人员定位系统数据上传
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	水文地质监测系统、矿震与地应力监测系统、矿用设备监察管理系统上传接口开发及数据上传国家局
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	矿用设备监察管理系统固定资产增资
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	矿用设备监察管理系统档案归档
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	煤矿事故风险鉴定中心实验室
	招标方案编制与备案
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	招标公告编写与招投标
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	监理方、承建方、山能集团合同编制与签订
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	项目建设制度、安装场地落实，项目启动
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	设备进货、三方验收与安装调试，隐蔽工程现场监督。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	设备调试效果检验
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	工程款支付
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	监察执法一体化平台
	功能整合
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	数据整合
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	功能优化
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	国家局数据落地
	研究数据结构，做好数据落地。
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